
 

1 OPĆI PODACI 
 

Naziv projekta 
Međuškolska i međunastavnička suradnja u vidu uzajamnih 

satova s učenicima kolegica 

Imena i prezimena 

članova 

tima/pojedinca 

suradnika u projektu 

ili partnera 

Danijela Klarić Mimica 

Vanja Markesina 

Marija Esih 

Antonija Jurin Starčević 

Mateja Šarlija Bilić 

Kontakti sudionika 

(e-mailovi) 

klaricmimica@gmail.com 

vanjamar@yahoo.com 

marijaesih@gmail.com 

jurin.antonija@gmail.com 

msarlija13@gmail.com 

Škola/Ustanova 

(navedite grad ili on-

line) 

GŠ Vatroslava Lisinskog 

Glazbeno učilište Elly Bašić 

GŠ Zlatka Balokovića 

Umjetnička škola Franje Lučića 

GŠ Dugo Selo 

Voditelj 

 

Mateja Šarlija Bilić 
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2 KRATKI OPIS PROJEKTA 
 

2.1 OSNOVNI PODACI O PROJEKTU 

 

Mjesto provedbe projekta 

(grad ili općina, županija) 

Grad Zagreb i Zagrebačka županija 

Naziv škole 

/organizacije/javne 

ustanove 

GŠ Vatroslava Lisinskog 

 

Partner/i 

Glazbeno učilište Elly Bašić 

GŠ Zlatka Balokovića 

Umjetnička škola Franje Lučića 

GŠ Dugo Selo 

Ukupno trajanje 

projekta/permanentni 

Rujan 2023. - Lipanj 2024. 

 

 

2.2 SAŽETAK 
Opišite projekt. 

 

Projekt je zamišljen kao vid međuškolske i međunastavničke suradnje između 

nastavnica nekoliko glazbenih škola i njihovih odabranih učenika tako da učenici 

pojedine nastavnice imaju priliku raditi, tj imati satove tijekom školske godine s 

ostalim nastavnicama iz projekta. U nekoliko dogovorenih susreta kroz školsku godinu, 

zamišljeno je da se okupe sve nastavnice sa svojim odabranim učenicima u prostorima 

neke od navedenih škola. Zatim svaka nastavnica radi s učenicima drugih kolegica iz 

projekta, te se tijekom trajanja projekta svi izmjenjuju, odnosno, svaki učenik do kraja 

projekta ima priliku raditi sa svim nastavnicama. 

 

Također, prilikom svakog susreta, nakon pojedinačne nastave, organizira se okrugli 

stol na neku izazovnu temu iz flautističke metodike i pedagogije. Osim kolegica, 

otvoren je i za učenike, te tamo i oni imaju priliku sudjelovati u raspravi i doprinjeti 

vlastitim iskustvom. 

 

 

 

 



3 SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA 

3.1 OPRAVDANOST U ODNOSU NA PROBLEME 

CILJNOG PODRUČJA 
 

 

 

Ovaj se projekt pokazao izuzetno korisnim, jer omogućuje nadarenim učenicima i 

onima koji žele znati više, da rade s različitim pedagozima te tako steknu nove uvide u 

pristup sviranju, vježbanju te izvođačkoj praksi. 

 

Unatoč velikome trudu koji pojedini nastavnici ulažu da bi učeniku prenijeli znanje, 

iznalazeći često načine kako da mu što učinkovitije predoče što žele od njega postići, 

često svjedočimo tome da upravo neki naš kolega ili kolegica otkriju tu „čarobnu” riječ 

koja postigne kod đaka željeni učinak. Upravo su zato nebrojene prednosti rada 

učenika s drugim pedagozima – počesto oni pokušavaju kod učenika postići isto što i 

njegov profesor, ali, zbog drugačijeg pristupa i pedagoškog stila učenik takav pristup 

doživljava svježijim te je zbog toga i prijemčiviji za usvajanje zadataka. 

 

S druge strane, izuzetno je korisno da učenik od drugih pedagoga čuje istovjetne 

naputke kao na satovima sa svojim nastavnikom, no u radu s ostalim nastavnicima 

dobiva potvrdu toga i povećava povjerenje u vlastitog nastavnika. 

 

Nadalje, s obzirom na to da su u projekt uključena djeca koja većinom sudjeluju na 

natjecanjima, ovakvim susretima i druženjima svi se bolje upoznaju i razbija se 

potencijalno negativan kompetitivan stav jednih prema drugima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 OPRAVDANOST U ODNOSU NA CILJEVE I 

PRIORITETE /STRATEGIJE 

 

 

 

 

Ovo je godina važnih i velikih natjecanja (HDGPP je samo jedno od njih). Ovaj će 

projekt iznimno koristiti ne samo učenicima, nego i nama pedagozima, kolegicama koje 

cijenimo međusoban rad, u pogledu unaprijeđenja vlastitih nastavničkih metoda i 

pristupa, dobivanja novih, svježih ideja i pogleda na neke nastavne probleme. Susreti 

zamišljeni unutar projekta zasigurno će doprinjeti učinkovitijoj i kvalitetnijoj pripremi 

svakog učenika za natjecanje, ali i općenito unaprijeđenju načina rada svake od nas 

ponaosob, zbog prilike objektivnog osvrta na naš način rada od strane drugih kolegica iz 

projekta – uz pohvale za sve što je dobro i konstruktivne kritike za ono što bi se moglo 

poboljšati, te savjete kako to ostvariti. 

 

Projekt doprinosi boljoj međukolegijalnoj i međuškolskoj suradnji, stvarajući 

uvažavajuću i podržavajuću atmosferu između kolegica. 

 

 

 

 

 



4 OPIS PROJEKTA 

4.1. CILJEVI PROJEKTA 
 

 
ZA UČENIKE: 

 

1. Unaprijediti razinu sviranja svakog učenika uključenog u projekt 

 

2. Kvalitetnije i brže pripremiti se za predstojeća natjecanja 

 

 

ZA NASTAVNIKE: 

 

1. Steći nove uvide u pristupe određenim pedagoškim problematikama u nastavi flaute 

 

 

 

4.2. POKAZATELJI PROJEKTA 

 

Navedite pokazatelje projekta s početnom vrijednošću iz perioda koji je prethodio 

provedbi projekta, s planiranim vrijednostima u referentnom razdoblju praćenja. 

 

POKAZATELJ POČETNA 

VRIJEDNOST 

POKAZATELJA 

PLANIRANA 

VRIJEDNOST 

POKAZATELJA 

ROK ZA 

OSTVARENJE 

POKAZATELJA 

Nevoljkost primjene 

nekih nastavničkih 

naputaka kod 

učenika. 

Nedovoljno 

učinkovito 

napredovanje u 

pripremi programa 

za natjecanje. 

Motivacija učenika i 

roditelja. 

Iskazivanje interesa. 

 

Početak primjene 

nastavničkih 

naputaka u svirci 

učenika. 

Brže, kvalitetnije i 

učinkovitije 

savladavanje 

programa. 

Tijekom školske 

godine. 

    

 

 

 



4.3. OPIS AKTIVNOSTI 
 

Navedite i detaljno opišite aktivnosti koje je potrebno provesti i načine za njihovu 

realizaciju. Opišite korake potrebne za provođenje elementa/aktivnosti projekta uključujući 

uložena sredstva, uloge ključnih sudionika. U nastavku tablice opisa elementa/aktivnosti 

projekta za svaki element zasebno razradite potrebne resurse (sredstva). Na osnovu 

razrade resursa izradit ćete u posebnom obrascu proračun za svaki element. Kopirajte 

tablicu za svaki element/aktivnost projekta. 

 

Broj i naziv 

elementa 

(aktivnosti) 

projekta 

2.a.i.1 Idejni sastanak projektnog tima 

Na koji način 

element (aktivnost) 

doprinosi ciljevima i 

rezultatima 

 

Planiranje djelovanja. 

Provedba (opis pod 

aktivnosti i 

zadataka) 

  

 

Razmjena ideja. 

Neposredni rezultati  

Svaki član projektnog tima dobiva zadatak. 

Uloge  

Projektni tim. 

 

 

Broj i naziv 

elementa 

(aktivnosti) 

projekta 

2.a.i.2 Logistika 

Na koji način 

element (aktivnost) 

doprinosi ciljevima i 

rezultatima 

 

Omogućuje da se projekt kvalitetno ostvari 

Provedba (opis pod 

aktivnosti i 

zadataka) 

  

1. Osigurati odgovarajući prostor i opremu 

2. Osmisliti koncept svakog susreta 

3. Dogovoriti teme svakog okruglog stola 

4. Osigurati hranu i piće za sve sudionike projekta 

Neposredni rezultati  

Svaki član tima dobiva određeni zadatak. 

 

Uloge  

Projektni tim 

 

 

 

 

 

Broj i naziv 

elementa 

(aktivnosti) 

projekta 

3 Utvrditi sadržaj događanja 

Na koji način  



element (aktivnost) 

doprinosi ciljevima i 

rezultatima 

Utvrđuje plan rada, djelovanja. 

Provedba (opis 

podaktivnosti i 

zadataka) 

  

 

1. Odabir učenika koji će sudjelovati u projektu. 

2. Odrediti tijek aktivnosti. 

3. Odlučiti o planu programa (individualni satovi, okrugli stol, 

zajednički koncert svih učenika i nastavnika koji sudjeluju u 

projektu..) 

Neposredni rezultati  

Riješeno pitanje programa i tijeka aktivnosti. 

Uloge  

Projektni tim 

Potrebni resursi  

e-mail, mobilne aplikacije 

 

Broj i naziv 

elementa 

(aktivnosti) 

projekta 

4 Organizacija i menadžment 

Na koji način 

element (aktivnost) 

doprinosi ciljevima i 

rezultatima 

 

Doprinosi kvalitetnom i uspješnom odvijanju programa te ostvarenju 

zadanog cilja. 

Provedba (opis pod 

aktivnosti i 

zadataka) 

  

 

1. Vođenje projektne dokumentacije 

2. Praćenje aktivnosti pojedinih dijelova tima 

3. Usklađivanje aktivnosti 

Neposredni rezultati  

Uloge  

Projektni tim 

Resursi  

e-mail, mobilne aplikacije 

 

Broj i naziv 

elementa 

(aktivnosti) 

projekta 

5 Priprema i uređenje prostora, slaganje materijala za odvijanje 

projekta 

Na koji način 

element (aktivnost) 

doprinosi ciljevima i 

rezultatima 

 

Omogućava održavanje projekta sa svim njegovim dogovorenim 

sastavnicama. 

Provedba (opis 

podaktivnosti i 

zadataka) 

  

 

Priprema dvorane i svih učionica te potrebnog materijala za nastavu. 

Neposredni rezultati  

Spremnost za provedbu projekta. 

Uloge  

Projektni tim. 



Potrebni resursi 

Stalak, note. 

 

 

 
 

5 METODOLOGIJA I ODRŽIVOST PROJEKTA 
 

5.1 PROJEKTNI TIM 
Opišite organizacijsku strukturu  projektnog tima (članovi tima i njihove funkcije). 

Navedite eventualne vanjske stručnjake koji će biti angažirani u projektu i obrazloženje 

njihovih uloga. Prikaz projektnog tima može biti opisni s pojašnjenjem uloga. 

 

Mateja Šarlija Bilić, prof. flaute 

Danijela Klarić Mimica, prof. mentor flaute 

Antonija Jurin Starčević, prof. savjetnik flaute 

Marija Esih, prof. mentor flaute 

Vanja Markesina, prof. flaute 

 

 

 
 

 

 

 

5.2 VIDLJIVOST 
 

Navedite na koji ćete način osigurati vidljivost projekta i financiranje. 

MEDIJ OZNAKA OPIS AKTIVNOSTI I CILJNA 

SKUPINA 

Elektronički mediji x Facebook stranice škola uključenih 

projekt, te facebook profili nastavnica u 

projektu – ciljna skupina: drugi učenici 

i nastavnici škole, te kolege  iz drugih 

škola 

 

 



 

 

5.3 FINANCIJSKA I INSTITUCIONALNA ODRŽIVOST 
Kako ćete osigurati održivost projekta nakon završetka projekta? Tko će biti zadužen za 

daljnje upravljanje aktivnostima započetim u projektu? Kako će se rezultati projekta 

financirati nakon što je projekt završio? 

 

 

Održivost projekta je osigurana kontinuiranim nastavkom narednih godina, te može 

poslužiti kao primjer dobre prakse i drugim kolegama iz škole te iz ostalih škola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIJA PROJEKTA (5.2) 
 

     
7. DISEMINACIJA PROJEKTA 
    


